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\l "l N°17/2023
|
1 DECISION DU MAIRE
'——~APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2023-01/03 RELATIF AUX
COMMUNE DE TRAVAUX DE CHARPENTE/COUVERTURE DANS LE CADRE DE
PARCAY- L’OPERATION DE CONSTRUCTION D*UNE MAISON MEDICALE

MESLAY
Le Maire de la commune de Pargay-Meslay

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,
VU le Code de la Commande Publique, notamment son article 1.2194-1 6°,

VU la délibération en date du 7 décembre 2021 approuvant Popération de construction d’une maison
médicale sur le territoire de la Commune ainsi que le plan de financement initial,

VU la délibération en date du 30 mars 2023 approuvant le budget principal de la Commune pour Pexercice
2023,

VU la délibération en date du 30 mars 2023, modifiant la délibération du 9 juin 2020, par laquelle le Conseil
Municipal a chargé Monsieur le Maire de prendre toute décision concernant la passation et ’exécution des
marchés publics dans la limite des crédits inscrits au budget,

VU la décision du Maire n°2023/09 du 9 juin 2023 attribuant le lot n°3 « CHARPENTE-COUVERTURE »
du marché de travaux de construction d’une maison médicale a Pentreprise HALGRIN BATERRA
Construction ZI LES POUJEAUX- 3 avenue de la Loire — 37530 NAZELLES NEGRON pout un montant
de 58 737,50 euros hots taxes, marché référencé 2023-01/03.

CONSIDERANT que dans le cadre de Texécution du marché n°2023-01/03, le contreventement du
batiment avec la charpente et la ptise en compte des préconisations de I’atchitecte des bitiments de France
concernant le choix du faitage QUARTZ et des crochets teintés de la couverture conduisent a une plus-
value de 494,69 euros hors taxes, soit une augmentation du montant du marché de 0,84%.

DECIDE :

ARTICLE 1: D’APPROUVER Tlavenant n°1 au marché 2023-01/03 relatif aux travaux de
charpente/couverture dans le cadre de la construction d’une maison médicale d’un montant de 494,69 euros
hors taxes soit 593,63 euros toutes taxes comptises,

ARTICLE 2 : DE DIRE que le nouveau montant du matrché est de 59 232,19 euros hots taxes, soit
71 078,63 euros toutes taxes comprises,

ARTICLE 3 : DE DIRE que la dépense est inscrite au budget principal de la Commune pour année 2023
approuvé par délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2023.

ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision setra adressée 2 Monsicur le Préfet d’Indre-et-Loire.



11 sera rendu compte au conseil municipal 4 sa plus prochaine séance de la présente décision.

Certifié excécutoire
- date transmission an contrile de ligalité : j:‘/fé'a /,,&8’ .

- date de publication : “,/o/jo /9?923

Pour extrait conforme,
Fait a Pargay-Meslay, le 3 octobre 2023

Le Maire

Bruno FENE'R 0’)//” Tt
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 1
Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans
le cadre de I'exécution d’'un marché public.
A - identification dy pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudigatrice
Commune de Parcay-Meslay
Représenté par Mr Bruno FENET, Maire

58 rue de la Mairie
37210 Pargay-Meslay

B - Identification du titulaire du march¢ public
HALGRIN CONSTRUCTION

3 avenue de la Loire, ZI les Poujeaux
37530 NAZELLES NEGRON

C - Objet du marché public
Obijet du marché public:

Construction d’une maison médicale a Parcay Meslay

Date de la notification du marché public : 12/062023
Durée d'exécution du marché public: 10 mois.

Montant initial du marché public :
» TauxdelaTVA: 1174750 €
= Montant HT : 58 737,50 €
= Montant TTC: 70485,00€

D - Objet de I'avenant
Modifications introduites par le présent avenant :

Modification de Charpente pour contreventement et travaux divers de couverture suivant devis N° 2023-03-0005-TS1
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Incidence financiére de l'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[J Non B Oui

Montant de 'avenant :
= Tauxdela TVA: 98,94 €
= Montant HT : 494,69 €
= Montant TTC: 593,63€
= % d'écart introduit par 'avenant : ............

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:11846,44 €
=  Montant HT : 59 232,19 €
= Montant TTC: 71078,63€

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de 'entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature ;
(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
p

Le Maire,

Construction d’une maison mé%fé"{lg FENET
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G - Notification de I'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Regue a titre de notification copie du présent avenant »
A i e

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'neure d'accusé de réception de la présente notification par le tiftulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.

Construction d’une maison médicale
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