DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°05/2024
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2023-01/04 RELATIF AUX
COMMUNE DE TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES DANS LE CADRE DE
PARCAY- L’OPERATION DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON MEDICALE
MESLAY

Le Maire de la commune de Pargay-Meslay

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,
VU le Code de la Commande Publique, notamment son atticle 1.2194-1 6°,

VU la délibération en date du 7 décembre 2021 approuvant Popération de construction d’une maison
médicale sur le territoire de la Commune ainsi que le plan de financement initial,

VU la délibération en date du 30 mars 2023, modifiant la délibération du 9 juin 2020, par laquelle le Conseil
Municipal a chargé Monsieur le Maire de prendre toute décision concernant la passation et Pexécution des
marchés publics dans la limite des crédits inscrits au budget,

VU la décision du Maire n°2023 /09 du 9 juin 2023 attribuant le lot n°4 « Menuiseties extétieures » du marché
de travaux de construction d’'une maison médicale a Ientreprise SAS MENUISERIE DUBOQOIS - 53 Rue de
la République — 37800 SEPMES pour un montant de 38 419,18 eutos hors taxes, marché référencé 2023-
01/04.

CONSIDERANT que dans le cadre de exécution du marché n°2023-01/04, la fourniture et la pose de
deux poignées PMR conduit a une plus-value de 442,90 euros hots taxes, soit une augmentation du montant
du marché de 1,15%.

DECIDE :

ARTICLE 1: D’°APPROUVER l’avenant n°1 au marché 2023-01/04 relatif aux travaux de Menuiseries
extérieutres dans le cadre de la construction d’une maison médicale d’un montant de 442,90 euros hots taxes,

soit 531,48 euros toutes taxes comptises,

ARTICLE 2 : DE DIRE que le nouveau montant du marché est de 38 862,08 euros hots taxes, soit
46 634,50 euros toutes taxes comptises,

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée 2 Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire.

Envoyé en préfecture le 01/02/2024
Recu en préfecture le 01/02/2024

Publié le

ID : 037-213701790-20240130-DECIS_05_2024-CC




Il seta rendu compte au conseil municipal 4 sa plus prochaine séance de la présente décision.

Certifié excéoutoire Pour extrait conforme,

- date transmission au contrble de ligalité : Fait 4 Pargay-Meslay, le 3 0 JAN. 202
01/02/2024

- date de publication :
01/02/2024

Le Maire

Bruno FENET

Envoyé en préfecture le 01/02/2024
Recu en préfecture le 01/02/2024

. ol
Publié le

ID : 037-213701790-20240130-DECIS_05_2024-CC




