DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°07/2024
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2023-01/09 RELATIF AUX
COMMUNE DE TRAVAUX D’ELECTRICITE CFO/CFA DANS LE CADRE DE
PARCAY- L’OPERATION DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON MEDICALE
MESLAY

Le Maire de la commune de Pargcay-Meslay

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,
VU le Code de la Commande Publique, notamment son article 1L.2194-1 6°,

VU la délibération en date du 7 décembre 2021 approuvant Popération de construction d’une maison
meédicale sur le territoire de la Commune ainsi que le plan de financement initial,

VU la délibération en date du 30 mars 2023, modifiant la délibération du 9 juin 2020, par laquelle le Conseil
Municipal a chargé Monsieur le Maire de prendre toute décision concernant la passation et I'exécution des
marchés publics dans la limite des crédits inscrits au budget,

VU la décision du Maire n1°12/2023 du 12 juillet 2023 attribuant le lot n°9 « Electricité CFO-CFA » du
marché de travaux de construction d’une maison médicale a lentreprise AES, sise 23 ter rue de
COULEUVROU -37390 NOTRE-DAME-D’OE pour un montant de 53 282,71 euros hots taxes, marché
référencé 2023-01/09.

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2023-01/09, des travaux supplémentaites
concernant I'électrification des volets et 'ajout de prises électriques conduit 4 une plus-value de 479,06 euros
hors taxes, soit une augmentation du montant du marché de 0,90%.

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’APPROUVER l'avenant n°1 au marché 2023-01 /09 relatif aux travaux d’électricité CFO-
CFA dans le cadre de la construction d’une maison médicale d’un montant de 479,06 euros hors taxes, soit

574,87 euros toutes taxes comprises,

ARTICLE 2 : DE DIRE que le nouveau montant du marché est de 53 761,77 euros hots taxes, soit
64 514,12 euros toutes taxes comprises,

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée 2 Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loite.
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Il sera rendu compte au conseil municipal a sa plus prochaine séance de la présente décision.

Certifié exécutoire Pour extrait conforme,

- date transmission an controle de ligalité : Fait 2 Parcay-Meslay, le 31 janvier 2024
01/02/2024

- date de publication :
01/02/2024

Le Maire

Bruno FENET
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