DEPARTEMENT
D’INDRE ET LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE
N°14/2024

DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°3 AU MARCHE 2023-01/02 RELATIF AUX
TRAVAUX DE GROS (EUVRE/MACONNERIE/RAVALEMENT DANS LE

COMMUNE DE g
PARCAY- CADRE DE L’OPERATION DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON
MESLAY MEDICALE

Le Maire de la commune de Pargay-Meslay

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,
VU le Code de la Commande Publique, notamment son article 1L2194-1 6°,

VU la délibération en date du 7 décembre 2021 approuvant Popération de construction d’une maison
médicale sur le territoire de la Commune ainsi que le plan de financement initial,

VU la délibération en date du 30 mars 2023 approuvant le budget principal de la Commune pour Pexercice
2023,

VU la délibération en date du 30 mars 2023, modifiant la délibération du 9 juin 2020, par laquelle le Conseil
Municipal a chargé Monsieur le Maite de prendre toute décision concernant la passation et Iexécution des
marchés publics dans la limite des crédits insctits au budget,

VU Ila décision du Maire n°2023/09 du 9 juin 2023 attribuant le lot n°2 «Gros
ceuvre/Magonnetie/Ravalement » du marché de travaux de construction d’une maison médicale i
Pentreprise BRIAULT Construction - 11 Boulevard de l'industrie — 37530 NAZELLES NEGRON pour
un montant de 118 905,96 euros hors taxes, marché référencé 2023-01/02,

VU Tavenant n°1 au marché n°2023/01-02 du 27 novembre 2023 approuvé par décision du Maire
1°22/2023 du 3 novembre 2023 d’un montant de 2 406,17 euros hots taxes ;

VU Tavenant n°2 au marché n°2023/01-02 du 27 novembre 2023 approuvé par décision du Maire
1°24/2023 du 22 décembre 2023 d’un montant en moins-value de -900,20 euros hors taxes ;

CONSIDERANT que dans le cadre de I'exécution du marché n°2023-01/02, la prestation de modification
du raccordement électrique de I'installation de chantier entrainant une plus-value de 704,60 euros hots taxes,
soit 845,52 euros toutes taxes comptises.

DECIDE :

ARTICLE 1: D’APPROUVER lavenant n°3 au marché 2023-01/02 relatif aux travaux de Gros
ceuvte/Maconnerie/Ravalement dans le cadre de la construction d’une maison médicale dun montant en
plus-value de 704,60 euros hors taxes, soit 845,52 euros toutes taxes comprises,

ARTICLE 2 : DE DIRE que le nouveau montant du marché est de 121 116,53 eutos hots taxes, soit
145 339,84 euros toutes taxes comptises,

ARTICLE 3 : DE DIRE que la dépense est inscrite au budget principal de la Commune pour Pannée 2023

approuvé par délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2023.
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ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée a Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire.

11 sera rendu compte au conseil municipal 2 sa plus prochaine séance de la présente décision.

Certifié exécntoire

- date transmission au controle de légalité :
04/03/2024

- date de publication :

04/03/2024

Pour extrait conforme,
Fait a Parcay-Meslay, le 4 mars 2024

Bruno FENET \ &= A
(ndre-at’
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