DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°15/2024
) DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHE 2023-01/04 RELATIF AUX
COMMUNE DE TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES DANS LE CADRE DE
PARCAY- L’OPERATION DE CONSTRUCTION D*UNE MAISON MEDICALE
MESLAY

Le Maire de la commune de Pargay-Meslay

VU le Code Général des Collectivités Tettitoriales, notamment son article L 2122-22,
VU le Code de la Commande Publique, notamment son article 1L.2194-1 6°,

VU la délibération en date du 7 décembre 2021 approuvant I'opération de construction d’une maison
médicale sur le territoire de la Commune ainsi que le plan de financement initial,

VU la délibération en date du 30 mars 2023, modifiant la délibération du 9 juin 2020, par laquelle le Conseil
Municipal a chargé Monsieur le Maite de prendre toute décision concernant la passation et ’exécution des
marchés publics dans la limite des crédits inscrits au budget,

VU la décision du Maire n°2023/09 du 9 juin 2023 attribuant le lot n°4 « Menuiseries extérieures » du marché
de travaux de construction d’une maison médicale 4 'entreprise SAS MENUISERIE DUBOIS - 53 Rue de
la République — 37800 SEPMES pour un montant de 38 419,18 euros hors taxes, marché référencé 2023-
01/04.

VU la décision du Maire n°05/2024 du 30 janvier 2024 approuvant 'avenant n®1 au marché n°2023-01/04
pour un montant de 442,90 euros hors taxes,

CONSIDERANT que dans le cadre de 'exécution du marché n°2023-01/04, la fourniture et la pose d’un
habillage pour mise en valeur de la premiére pietre conduit 4 une plus-value de 687,55 euros hors taxes, soit
une augmentation du montant du marché de 1,74%.

DECIDE :

ARTICLE 1: D’APPROUVER l’avenant n°2 au marché 2023-01/04 relatif aux travaux de Menuiseties
extérieures dans le cadre de la construction d’une maison médicale d’un montant de 687,55 euros hots taxes,

soit 825,06 euros toutes taxes comprises,

ARTICLE 2 : DE DIRE que le nouveau montant du marché est de 39 549,63 euros hors taxes, soit
47 459,56 euros toutes taxes comptises,

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée 2 Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire.
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Il sera rendu compte au conseil municipal a sa plus prochaine séance de la présente décision.

Certifié exécutoire Pour extrait conforme,
- date transmission au contrble de ligalité : Fait & Parcay-Meslay, le 15 mars 2024
19/03/2024
- date de publication :
19/03/2024
Le Maire
Bruno FENET
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