DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°[8/2024
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHE 2023-01/06 RELATIF AUX
COMMUNE DE TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES DANS LE CADRE DE
PARCAY- L’OPERATION DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON MEDICALE
MESLAY

Le Maire de la commune de Parcay-Meslay

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,
VU le Code de la Commande Publique, notamment son article L2194-1 6°,

VU la délibération en date du 7 décembre 2021 approuvant Popération de construction d’une maison
médicale sur le tertitoire de la Commune ainsi que le plan de financement initial,

VU la délibération en date du 30 mars 2023, modifiant la délibération du 9 juin 2020, par laquelle le Conseil
Municipal a chargé Monsieur le Maire de prendre toute décision concernant la passation et I'exécution des
marchés publics dans la limite des crédits inscrits au budget,

VU la décision du Maire n1°09/2023 du 9 juin 2023 attribuant le lot n°6 « Menuiseries intérieures » du marché
de travaux de construction d’une maison médicale i I'entreprise SAS MENUISERIE DUBOIS, 53 Rue de
la République — 37800 SEPMES pour un montant de 39 517,22 euros hots taxes, marché référencé 2023-
01/06,

VU la décision du Maite n°08-2024 du 31 janvier 2024 approuvant 'avenant n°1 au marché n°2023-01/06,

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2023-01/06, il est nécessaire d’acter par
avenant une moins-value liée a fourniture et a la pose de plinthes avant ragréage de 202,53 euros hors taxes,
soit une diminution du montant du marché de 0,51%.

DECIDE :

ARTICLE 1: D’PAPPROUVER TI’avenant n°2 au marché 2023-01/06 relatif aux travaux de menuiseties
intérieures dans le cadre de la construction d’une maison médicale d’un montant de -202,50 euros hors taxes,
soit 243,04 euros toutes taxes comprises.

ARTICLE 2 : DE DIRE que le nouveau montant du marché est de 45 047,90 euros hors taxes, soit
54 057,48 euros toutes taxes comptises.

ARTICLE 3 : Ampliation de la ptrésente décision sera adressée 2 Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire.
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11 sera rendu compte au conseil municipal a sa plus prochaine séance de la présente décision.

Certifié exécutoire Pour extrait conforme,
- date transmission au contrdle de ligalité : Fait a Pargay-Meslay, le 09 avril 2024

11/04/2024
- date de publication :

11/04/2024

Le Maire

Bruno FENET
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