DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE
D’INDRE ET LOIRE
N°36/2024
DECISION DU MAIRE

APPROUVANT L’AVENANT N°1 AUMARCHE 2024-01/02 RELATIF AU LOT
COMMUNE DE N°2 « CHARPENTE » DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE
PARCAY- RESTAURATION INTERIEURE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE DE PARCAY-
MESLAY MESLAY

Le Maire de la commune de Pargay-Meslay

VU Tarticle L 2122-22 4° du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le code de la Commande publique, notamment ses articles L. 2194-1 et suivants ;

VU la délibération en date du 30 mars 2023, modifiant la délibération du 9 juin 2020, par laquelle le Conseil
Municipal a chargé Monsieur le Maite de prendre toute décision concernant la passation et I'exécution des
marchés publics dans la limite des crédits inscrits au budget ;

VU la délibération n°2021-55 en date du 7 décembre 2021 approuvant la réalisation de travaux de
restauration intérieure de 'Eglise Saint-Pierre (tranche 2) et le plan de financement initial associé ;

VU la décision du Maire n°2022-07 du 6 juillet 2022 approuvant le marché subséquent n°3 en exécution de
accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration de IEglise ;

VU larrété de Madame la Préféte de la Région Centre Val-de-Loire n°AC 037 179 23 00001 du 20 septembre
2023 portant autorisation de travaux ;

VU la décision du Maire n°2024-30 du 17 septembre 2024 attribuant le lot n°2 « CHARPENTE » 2
Pentreprise MERLOT, ZI N°70, Route de Chinon, 37120 RICHELIEU pour un montant de 41 114,00

euros hors taxes ;

VU la délibération en date du 28 mars 2024 approuvant le budget principal de la Commune pour Pexercice
2024 ;

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2024-01/02, des travaux supplémentaires
sont devenus nécessaires afin de prendre en charge la pose, la mise en caisse de protection puis la repose
des deux tableaux de Johannes DESVERGNES « La Multiplication des pains » et « le Christ et le centurion »
exposés dans I'Eglise afin de les protéger pendant la dutée des travaux ;

CONSIDERANT que lorsque le matché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la
modification prévue a larticle R.2194-2 ne peut étre supérieur 2 50 % du montant du marché initial.

CONSIDERANT qu’eu égard 4 la complexité de 'opération nécessitant a la fois un savoir-faire et des
équipements spécifiques, il a été décidé de confier ces travaux supplémentaires 4 Pentreprise MERLOT,
titulaire du lot n°2 « Charpente »,

CONSIDERANT que Ientreprise MERLOT a chiffré ces travaux supplémentaires a 10 657,00 euros hors
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DECIDE :

ARTICLE 1: D’APPROUVER l’avenant n°1 au marché 2024-01/02 relatif aux travaux supplémentaire
de dépose, de mise en caisse de protection et de repose de deux tableaux de Johannes DESVERGNES « La
Multiplication des pains » et « le Christ et le centurion » exposés dans 'Eglise pour un montant de 10 657,00
euros hors taxes ;

ARTICLE 2: DE DIRE que le nouveau montant du marché est de 51 771,00 euros hors taxes, soit
62 125,20 euros toutes taxes comprises.

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée 2 Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire.

11 sera rendu compte au conseil municipal a sa plus prochaine séance de la présente décision.

Certifié excéentoire Pour extrait conforme,

- date transmission au contrile de ligalité : Fait a Parcay-Meslay, le 25 novembre 2024
28/11/2024

- date de publication :
28/11/2024

Le Maire

Bruno FENET
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