DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°2025/04
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2024-06/02
COMMUNE DE RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES PARVIS DE LA
PARCAY- MAIRIE DE PARCAY-MESLAY
MESLAY

Le Maire de la Commune de Pargcay-Meslay
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article 1. 2122-22 ;
VU le code de la commande publique, notamment ses articles 1.2123-1 et R.2123-1 ;

VU Ia délibération n°2023-05 du 30 mars 2023, modifiant la délibération n°2020-23 du 9 juin 2020, relative
aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal en application de Particle 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoir de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et
accords-cadres; ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont insctits au budget ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2023-40 du 29 juin 2023 approuvant I'opération d’aménagement
des abords de la Mairie et son plan de financement initial ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2024-11 du 28 mats 2024 approuvant le budget principal de la
Commune pour I'exercice 2024 ;

VU la décision du Maire n°2024 /42 du 18 décembre 2024 attribuant le lot n°2 « Espaces-verts/magonnerie »
des marchés de travaux d’aménagement des abords des Maities 4 P'entreprise SAS ANVALIA - ZA LA
LOGE - 14 RUE GUSTAVE EIFFEL - 37 190 AZAY LE RIDEAU ;

CONSIDERANT que dans le cadre de 'exécution du marché n°2024-06/02, il est nécessaitre de porter la
durée d’exécution du lot n°2 de 3,5 semaines a 8 semaines ;

CONSIDERANT que le projet d’avenant transmis par le maitre d’ceuvre de Popération n’a pas d’incidence
financiére sur le montant du marché public ;
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DECIDE :
ARTICLE 1: D’apptouvet Pavenant n°1 au marché n°2024-06/02 relatif aux travaux d’aménagement des
abords des Mairies portant la durée d’exécution du lot n°2 « Espaces verts/magonnetrie » de 3,5 semaines ¢
8 semaines.
ARTICLE 2 : De préciser que cet avenant n’a aucune incidence financiére sur le montant du marché.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision adressée 2 Monsieur Le Préfet d’Indre-et-Loire.
ARTICLE 4: La présente décision peut faire 'objet d’'un recouts auprés du Tribunal Administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contrdle de légalité et/ou de sa
notification et de sa publication.

Il sera rendu compte de la présente décision.au conseil municipal a sa plus prochaine séance.

2025

Fait a Pargay-Meslay, le 17 jafivie

Le Maire,

Bruno FENET.
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