DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°06/2025
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2023-01/01 RELATIF AUX
COMMUNE DE TRAVAUX DE VRD DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE
PARCAY- CONSTRUCTION D’UNE MAISON MEDICALE
MESLAY

Le Maire de la commune de Pargay-Meslay

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,
VU le Code de la Commande Publique, notamment son article 1.2194-1 6°,

VU la délibération en date du 7 décembre 2021 approuvant Popération de construction d’une maison
meédicale sur le territoire de la Commune ainsi que le plan de financement initial,

VU Ia délibération en date du 30 mars 2023, modifiant la délibération du 9 juin 2020, par laquelle le Conseil
Municipal a chargé Monsieur le Maire de prendre toute décision concernant la passation et Pexécution des
marchés publics dans la limite des crédits inscrits au budget,

VU la décision du Maire n°2023/09 du 9 juin 2023 attribuant le lot n°1 « Menuiseties extérieures » du marché
de travaux de construction d’une maison médicale a Pentreprise COLAS France SAS — 1 rue du Colonel
Pierre AVLA, 75730 PARIS CEDEX pout un montant de 71 856,23 euros hors taxes, marché référencé
2023-01/01,

VU le devis n°Doc 1288389 présenté par I'entreprise COLAS poutr la réalisation d’une bande de guidage
PMR ;

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2023-01/01, la réalisation d’une bande de
guidage PMR non initialement prévue a été demandée par le bureau de controle technique entralnant une
plus-value de 1364,32 euros hors taxes.

CONSIDERANT toutefois que le montant de cette plus-value est intégralement compensé par la
suppression de l'intervention de démolition et de dépose d’une cloture grillagée et des poteaux béton au
Notd de la parcelle d’une part et par I'absence de besoin d’un regard de raccordement sur réseau existant
pour les eaux pluviales d’autres part, initialement prévus au marché ;

DECIDE :

ARTICLE 1: D’APPROUVER l’avenant n°1 au marché 2023-01/01 relatif aux travaux de VRD dans le
cadre de la construction d’une maison médicale ;

ARTICLE 2 : DE DIRE que le montant du marché de 38 862,08 euros hors taxes, soit 46 634,50 euros
toutes taxes comprises, est inchangé ;

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée 2 Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire.
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Il sera rendu compte au conseil municipal 4 sa plus prochaine séance de la présente décision.

Certjfié exéoutoire Pour extrait conforme,

- date transmission au contréle de lgalité : Fait 2 Parcay-Meslay, le 20 janvier 2025
22/01/2024

- date de publication :
22/01/2024

Le Maire

Bruno FENET
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