DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°16/2025
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2024-01/01
COMMUNE DE RELATIF AUX TRAVAUX DE RESTAURATION INTERIEURE DE
PARCAY- L’EGLISE DE PARCAY-MESLAY
MESLAY

Le Maire de la Commune de Pargay-Meslay

VU le code général des collectivités tetritoriales, notamment son article L 2122-22 ;
VU le code de la commande publique, notamment ses atticles 1.2123-1 et R.2194-8 ;

VU la délibération n°2023-05 du 30 mars 2023, modifiant la délibération n°2020-23 du 9 juin 2020, relative
aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal en application de Patticle 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoir de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et
accords-cadres; ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2021-55 du 7 décembre 2021 approuvant la réalisation de travaux
de restauration intérieure de Eglise Saint Pietre (tranche 2) et le plan de financement initial associé ;

VU la décision du Maire n°2022-07 du 6 juillet 2022 approuvant le marché subséquent n°3 en exécution de
Paccord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration de PEglise ;

VU Tarrété de la préféte de la Région Centre Val-de-Loire n°AC 037 179 23 00001 du 20 septembre 2023

portant autorisation de travaux ;

VU la délibération en date du 27 mars 2025 approuvant le budget principal de la Commune pour Pexercice
2025 ;

VU la décision du Maire n°2024/30 du 17 septembre 2024 attribuant le lot n°1 «Maconnerie/ Pietre de
taille et travaux annexes » du marché de travaux de restauration intérieure de I'Eglise Saint Pierre a
Pentreprise LEFEBVRE CENTRE OUEST- 22 RUE DES GRANDS CHAMPS- 41 000 BLOIS ;

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2024-01/01, des modifications de
prestations non initialement prévues sont devenues nécessaires suite a des découvertes de maconnerie apteés
piquetage des enduits en ciments entrainant une plus-value de 6 353,48 eutos hots taxes, soit 7 624,18 euros
TITC;

CONSIDERANT que l'impact de ces plus-values induit un écart de 6,02 % du montant initial du marché
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DECIDE :

ARTICLE 1: D’APPROUVER l’avenant n°1 au marché n°2024-01/01 relatif aux travaux de restauration
intérieure de 'Eglise Saint Pierre ;

ARTICLE 2: DE DIRE que le montant du marché est désormais de 111 971,03 euros hots taxe, soit
134 365,24 euros toutes taxes comprises ;

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision adressée 2 Monsieur Le Préfet d’Indre-et-Loire.
ARTICLE 4: La présente décision peut faite objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au controle de 1égalité et/ou de sa

notification et de sa publication.

Il sera rendu compte de la présente décision au conseil municipal 4 sa plus prochaine séance.

Fait a Parcay-Meslay, le Zwm :
k n

| =

Le Maitre,
Bruno FENET.

Certifié exécutoire : \
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