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Le Maire de la Commune de Parcay-Meslay

VU le code général des collectivités tetritotiales, notamment son article L. 2122-22 ;
VU le code de la commande publique, notamment ses articles 1..2123-1 et R.2194-8 ;

VU la délibération n°2023-05 du 30 mars 2023, modifiant la délibération n°2020-23 du 9 juin 2020, relative
aux délégations consenties au Maite par le Conseil Municipal en application de P'article 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoit de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et
accords-cadres; ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont insctits au budget ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2021-55 du 7 décembre 2021 approuvant la réalisation de travaux
de restauration intérieure de 'Eglise Saint Pierre (tranche 2) et le plan de financement initial associé ;

VU la décision du Maire n1°2022-07 du 6 juillet 2022 approuvant le marché subséquent n°3 en exécution de
Paccord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration de I’Eglise ;

VU Tlarrété de la préféte de la Région Centre Val-de-Loire n°AC 037 179 23 00001 du 20 septembre 2023

portant autotisation de travaux ;

VU la délibération en date du 27 mars 2025 approuvant le budget principal de la Commune pour I'exercice
2025

VU la décision du Maire n°2024/30 du 17 septembre 2024 attribuant le lot n°3 «Menuiserie/Ebénisterie»
du marché de travaux de restauration intérieure de I’Eglise Saint Pierre a Pentreprise MENUISERIE
DELALANDE- 17 RUE JOSEPH CUGNOT- 37 300 JOUE LES TOURS ;

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2024-01/03, des modifications de
prestations non initialement prévues est devenue nécessaire entrainant une plus-value de 8 038 euros hors
taxes, soit 9 645.60 euros TTC ;

CONSIDERANT que ces prestations consiste en des travaux en plus-values : Pinstallation d’une estrade
sous les moquettes chauffantes, la modifications de trois bancs pour conserver un passage suffisant; la
réfection du dormant de la porte de la sacristie qui est apparu défectueux lors de la restauration de
Pencadrement de pierre de taille et le remplacement de la corniche en platre, trop dégradée par une corniche
en bois ; en contrepartie il est fait le choix par la maitrise d’ouvrage de ne pas restaurer les stalles simples

coOté tribune,

CONSIDERANT que l'impact de ces plus-values induit un écart de 23,46% du montant initial du marché

Ed



DECIDE :

ARTICLE 1: D’PAPPROUVER lavenant n°1 au marché n°2024-01/03 relatif aux travaux de restauration
intérieure de I’Eglise Saint Pierre ;

ARTICLE 2 : DE DIRE que le montant du marché est désormais de 42 298 euros hors taxe, soit 50 757,60
euros toutes taxes comprises ;

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision adressée 2 Monsieur Le Préfet d’Indre-et-Loire.
ARTICLE 4: La présente décision peut faire Pobjet d’'un recours auprés du Tribunal Administratif
d’Otléans dans un délai de deux mois a2 compter de sa transmission au controle de 1égalité et/ou de sa
notification et de sa publication.

Il sera rendu compte de la présente décision au conseil municipal a sa plus prochaine séance.

Fait 2 Parcay-Meslay, le 49 oyl 20LS

Le Maite,

Bruno FENET.
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