DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°18/2025
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2024-01/04
COMMUNE DE RELATIF AUX TRAVAUX DE RESTAURATION INTERIEURE DE
PARCAY- L’EGLISE DE PARCAY-MESLAY
MESLAY

Le Maire de la Commune de Pargay-Meslay

VU le code général des collectivités tetritoriales, notamment son article L. 2122-22 ;
VU le code de la commande publique, notamment ses articles 1.2123-1 et R.2194-8 ;

VU Ia délibération n°2023-05 du 30 mars 2023, modifiant la délibération n°2020-23 du 9 juin 2020, relative
aux délégations consenties au Maire pat le Conseil Municipal en application de Particle 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoir de
prendte toute décision concernant la préparation, la passation, Pexécution et le réglement des marchés et
accords-cadres; ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2021-55 du 7 décembre 2021 approuvant la réalisation de travaux
de restauration intérieure de ’Eglise Saint Pierre (tranche 2) et le plan de financement initial associé ;

VU la décision du Maire n°2022-07 du 6 juillet 2022 approuvant le marché subséquent n°3 en exécution de
P'accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration de I'Eglise ;

VU Plarreté de la préfete de la Région Centre Val-de-Loire n°AC 037 179 23 00001 du 20 septembre 2023

portant autorisation de travaux ;

VU la délibération en date du 27 mars 2025 approuvant le budget principal de la Commune pour Pexercice
2025

VU la décision du Maire n°2024/30 du 17 septembre 2024 attribuant le lot n°4 «Restaurateur spécialiste»
du marché de travaux de restauration intérieure de IEglise Saint Pierre 4 Pentreptise « MURO DEL’ARTE »-
40 RUE DU MARQUIS ID)EPERNON- 37 460 ORBIGNY ;

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2024-01/01, des modifications de
prestations ont été rendues nécessaires en ce sens que la réalisation du dégrossi de soubassement de P’abside
devait étre réalisé a la chaux hydraulique sur le lot n° 1, et qu’il est apparu qu’il était nécessaire de le réaliser
a la chaux aérienne entrainant une plus-value de 1 800 euros hors taxes, soit 2160 euros TT'C et une moins

value équivalente sur le lot n°1 ;

CONSIDERANT que Pimpact de ces plus-values induit un écart de 6,51 % du montant initial du marché
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DECIDE:

ARTICLE 1: D°’APPROUVER l'avenant n°1 au marché n°2024-01/04 relatif aux travaux de restauration
intérieure de 'Eglise Saint Pierte ;

ARTICLE 2 : DE DIRE que le montant du marché est désotmais de 29 470 euros hots taxe, soit 35 364

euros toutes taxes comprises ;

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision adressée 2 Monsieur Le Préfet d’Indre-et-Loire.
ARTICLE 4: La présente décision peut faite I'objet d’un recouts auptés du Tribunal Administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois a2 compter de sa transmission au controle de légalité et/ou de sa
notification et de sa publication.

Il sera rendu compte de la présente décision au conseil municipal 4 sa plus prochaine séance.

Fait a Pargay-Meslay, le 29 avel 2025

Le Maire,

Bruno FENET.

Certifié exécutoire :
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