DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°19 /2025
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHE 2024-01/01
COMMUNE DE RELATIF AUX TRAVAUX DE RESTAURATION INTERIEURE DE
PARCAY- L’EGLISE DE PARCAY-MESLAY
MESLAY

Le Maire de ]a Commune de Pargay-Meslay
VU le code général des collectivités tetritoriales, notamment son article I 2122-22 ;
VU le code de la commande publique, notamment ses articles 1..2123-1 et R.2194-8 ;

VU la délibération n°2023-05 du 30 mars 2023, modifiant la délibération n°2020-23 du 9 juin 2020, relative
aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal en application de l'article 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoir de
ptendre toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et
accords-cadres; ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2021-55 du 7 décembte 2021 apptouvant la réalisation de travaux
de restauration intérieure de I’'Eglise Saint Pierre (tranche 2) et le plan de financement initial associé ;

VU la décision du Maire n°2022-07 du 6 juillet 2022 approuvant le marché subséquent n®3 en exécution de
Paccord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration de IEglise ;

VU larrété de la préfete de la Région Centre Val-de-Loite n°AC 037 179 23 00001 du 20 septembre 2023
portant autorisation de travaux ;

VU la délibération en date du 27 mars 2025 approuvant le budget principal de la Commune pour exercice
2025 ;

VU la décision du Maire n°2024/30 du 17 septembre 2024 attribuant le lot n°1 «Maconnerie/ Pierre de
taille et travaux annexes » du marché de travaux de restauration intérieure de 'Eglise Saint Pierre a
Pentreprise LEFEBVRE CENTRE OUEST- 22 RUE DES GRANDS CHAMPS- 41 000 BLOIS ;

VU la décision du Maire n°2025/  du 29 avril 2025 approuvant Pavenant n°1 au marché 2024-01/01 relatif
au marché de travaux de restauration intérieure de PEglise Saint Pietre ;

CONSIDERANT que dans le cadre de I'exécution du marché n°2024-01/01, des modifications de
prestations non initialement prévues ont été proposées par la maitrise d’ceuvre pour uniformiser le sol de
Iabside par la mise en ceuvre d’un dallage et d’'un emmarchement en pierre de Chamesson entrainant une
plus-value de 13 711,23 euros hors taxes, soit 16 453,48 euros TTC ;

CONSIDERANT que Pimpact de ces plus-values induit un écart de 12,98 % du montant initial du marché
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DECIDE :

ARTICLE 1: D’PAPPROUVER l'avenant n°2 au marché n°2024-01/01 relatif aux travaux de restauration
intérieure de I’Eglise Saint Pierre ;

ARTICLE 2 : DE DIRE que le montant du marché est désormais de 125 682,26 euros hots taxe, soit
150 818,71 eutros toutes taxes comptises ;

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision adressée a Monsieur Le Préfet d’Indre-et-Loire.
ARTICLE 4: La présente décision peut faire Pobjet d’un recours auprés du Tribunal Administratif
d’Otléans dans un délai de deux mois 2 compter de sa transmission au contrdle de 1égalité et/ou de sa
notification et de sa publication.

Il sera rendu compte de la présente décision au conseil municipal a sa plus prochaine séance.

Fait 3 Pargay-Meslay, le o )M'Ci’fﬁ\

Le Maire,

Bruno FENET.
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