DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N©°20 /2025
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2024-01/07
COMMUNE DE RELATIF AUX TRAVAUX DE RESTAURATION INTERIEURE DE
PARCAY- L’EGLISE DE PARCAY-MESLAY
MESLAY

Le Maire de la Commune de Pargay-Meslay
VU le code général des collectivités tetritoriales, notamment son article L. 2122-22 ;
VU le code de la commande publique, notamment ses articles 1.2123-1 et R.2194-8 ;

VU la délibération n°2023-05 du 30 mars 2023, modifiant la délibération n°2020-23 du 9 juin 2020, relative
aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal en application de Particle 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoir de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et
accords-cadres; ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2021-55 du 7 décembre 2021 approuvant la réalisation de travaux
de restauration intérieure de Eglise Saint Pierre (tranche 2) et le plan de financement initial associé ;

VU la décision du Maire n°2022-07 du 6 juillet 2022 approuvant le marché subséquent n°3 en exécution de
accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration de PEglise ;

VU Tarrété de la préféte de la Région Centre Val-de-Loire n°AC 037 179 23 00001 du 20 septembre 2023

portant autorisation de travaux ;

VU la délibération en date du 27 mars 2025 approuvant le budget principal de la Commune pout 'exetcice
2025

VU la décision du Maire n°2024/30 du 17 septembre 2024 attribuant le lot n°7 «Peinture» du marché de
travaux de restauration intérieure de I’Eglise Saint Pierre a entreprise « EI GAZEAU »- 38 RUE DES
AUBUIES - 86200 LOUDUN ;

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2024-01/07, des modifications de
prestations ont été rendues nécessaires pour assurer la mise en peinture de la nouvelle corniche en bois
entrainant une plus-value de 3 928,88 curos hots taxes, soit 4 714,66 euros TTC ;

CONSIDERANT que Pimpact de ces plus-values induit un écart de 14,84 % du montant initial du marché
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ARTICLE 1: D’APPROUVER I'avenant n°1 au marché n°2024-01/07 relatif aux travaux de restauration
intérieure de I'Eglise Saint Pierre ;

ARTICLE 2 : DE DIRE que le montant du marché est désotmais de 30 408,41 euros hors taxe, soit
336 490,09 euros toutes taxes comprises ;

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision adressée 2 Monsieur Le Préfet d’Indre-et-Loire.
ARTICLE 4: La présente décision peut faire 'objet d’un recours auptés du Ttibunal Administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au controle de 1égalité et/ou de sa
notification et de sa publication.

Il sera rendu compte de la présente décision au conseil municipal a sa plus prochaine séance.

Fait a Parcay-Meslay, le 2 GV%_H
1 ‘

Le Maite,

Bruno FENET.
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