DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N©° 21/2025
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHE 2024-01/08
COMMUNE DE RELATIF AUX TRAVAUX DE RESTAURATION INTERIEURE DE
PARCAY- L’EGLISE DE PARCAY-MESLAY
MESLAY

Le Maire de la Commune de Pargay-Meslay

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-22 ;
VU le code de la commande publique, notamment ses articles 1..2123-1 et R.2194-8 ;

VU la délibération n°2023-05 du 30 mars 2023, modifiant la délibération n°2020-23 du 9 juin 2020, relative
aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal en application de I'article 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoir de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et
accords-cadres; ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération du Conseil Municipal n1°2021-55 du 7 décembre 2021 approuvant la réalisation de travaux
de restauration intérieure de 'Eglise Saint Pierre (tranche 2) et le plan de financement initial associé ;

VU la décision du Maire n°2022-07 du 6 juillet 2022 approuvant le marché subséquent n°3 en exécution de
Paccord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration de I’Eglise ;

VU rarrété de la préfete de la Région Centre Val-de-Loire n°AC 037 179 23 00001 du 20 septembre 2023
portant autorisation de travaux ;

VU la délibération en date du 27 mars 2025 approuvant le budget principal de la Commune pour Pexercice
2025 ;

VU la décision du Maire n°2024/37 du 25 novembre 2024 attribuant le lot n°8 «Réparation statnaire» du
marché de travaux de restauration intérieure de I'Eglise Saint Pierre 2 Monsieur Sébastien BRUNNER - 11
rue de Mondoux — 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2024-01/08, des modifications de
prestations ont été rendues nécessaires suite a la redisposition des statues et des stations de chemin de croix
dans la nef de 'Eglise entrainant une plus-value de 1 187,50 euros hots taxes, soit 1 425 euros TTC ;

CONSIDERANT que Fimpact de ces plus-values induit un écart de 3,01 % du montant initial du marché
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DECIDE :

ARTICLE 1: D’APPROUVER l’avenant n°1 au marché n°2024-01/08 relatif aux travaux de restauration
intérieure de ’Eglise Saint Pierre ;

ARTICLE 2 : DE DIRE que le montant du marché est désormais de 32 001,25 euros hots taxe, soit
38 401,50 euros toutes taxes comprises ;

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision adtessée 2 Monsieur Le Préfet d’Indre-et-Loire.
ARTICLE 4: La présente décision peut faite I'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif
d’Otléans dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contrdle de légalité et/ou de sa

notification et de sa publication.

Il sera rendu compte de la présente décision au conseil municipal 4 sa plus prochaine séance.

Fait 4 Par¢ay-Meslay, le o ol 2085

\

Le Maire,

Bruno FENET.
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