DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE

D’INDRE ET LOIRE
N°,25/2025
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHE 2024-01/02
COMMUNE DE RELATIF AU LOT N°2 « CHARPENTE » DANS LE CADRE DES TRAVAUX
PARCAY- DE RESTAURATION INTERIEURE DE L’EGLISE DE PARCAY-
MESLAY MESLAY

Le Maire de la Commune de Pargay-Meslay
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-22 ;
VU le code de la commande publique, notamment ses articles 1.2123-1 et R.2194-8 ;

VU la délibération n°2023-05 du 30 mars 2023, modifiant la délibération n°2020-23 du 9 juin 2020, relative
aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal en application de Particle 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Tertitotiales, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoir de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le reglement des marchés et
accords-cadres; ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2021-55 du 7 décembre 2021 approuvant la réalisation de travaux
de restauration intérieure de I'Eglise Saint Pierre (tranche 2) et le plan de financement initial associé ;

VU la décision du Maire n°2022-07 du 6 juillet 2022 approuvant le marché subséquent n°3 en exécution de
P'accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration de I’'Eglise ;

VU larrété de la préfete de la Région Centre Val-de-Loire n°AC 037 179 23 00001 du 20 septembre 2023

portant autorisation de travaux ;

VU la délibération en date du 27 mats 2025 approuvant le budget principal de la Commune pour I'exercice
2025

VU la décision du Maire n°2024-30 du 17 septembre 2024 attribuant le lot n°2 « CHARPENTE » 2
Pentreptise MERLOT, ZI N°70, Route de Chinon, 37120 RICHELIEU ;

VU la décision du Maire n°2024-036 du 25 novembre 2024 approuvant avenant n°1 au marché 2024-01/02
portant le montant du marché a 51 771 euros hors-taxes ;

CONSIDERANT que dans le cadre de Pexécution du marché n°2024-01/02, des modifications de
prestations ont été rendues nécessaires suite au constat de la difficulté d’usage et de déplacement de la sapine
d’échafaudage ptévue au lot n°1, il est demandé de remplacer la sapine d’échafaudage par une nacelle
araignée plus manceuvrable entrainant une plus-value de 5 038 euros hors taxes, soit 6 045,60 euros TTC ;

CONSIDERANT que Pimpact de ces plus-values induit un écart de 12.25 % du montant du marché ;
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ARTICLE 2 : DE DIRE que le montant du marché est désormais de 56 809 euros hors taxe, soit 68 170,80

eutos toutes taxes comptises ;

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision adressée 2 Monsieur Le Préfet d’'Indre-et-Loire.
ARTICLE 4: La ptésente décision peut faire I'objet d’un recours aupres du Tribunal Administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois 2 compter de sa transmission au controle de légalité et/ou de sa

notification et de sa publication.

Il sera rendu compte de la présente décision au conseil municipal a sa plus prochaine séance.

Fait a Parcay-Meslay, le »g,q wn 2OLS

~

Le Maire, el

Bruno FENET.
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