DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE
D’INDRE ET LOIRE

N° 30/2025
DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHE 2024-01/05
COMMUNE DE RELATIF AU LOT N°5 « ELECTRICTE » DANS LE CADRE DES
PARCAY- TRAVAUX DE RESTAURATION INTERIEURE DE L’EGLISE DE
MESLAY PARCAY-MESLAY

Le Maire de la Commune de Pargay-Meslay

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-22 ;
VU le code de la commande publique, notamment ses articles 1.2123-1 et R.2194-8 ;

VU la délibération n°2023-05 du 30 mars 2023, modifiant la délibération n°2020-23 du 9 juin 2020, relative
aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal en application de P'article 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Tettitoriales, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoir de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, Pexécution et le réglement des marchés et
accords-cadtes; ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°2021-55 du 7 décembre 2021 approuvant la réalisation de travaux
de restauration intérieure de I’'Eglise Saint Pietre (tranche 2) et le plan de financement initial associé ;

VU la décision du Maire n°2022-07 du 6 juillet 2022 approuvant le marché subséquent n°3 en exécution de
Paccord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration de I'Eglise ;

VU Parrété de la préfete de la Région Centre Val-de-Loire n°AC 037 179 23 00001 du 20 septembre 2023

portant autorisation de travaux ;

VU la délibération en date du 27 mars 2025 approuvant le budget principal de la Commune pour 'exercice
2025 ;

VU la décision du Maire n°2024-30 du 17 septembre 2024 attribuant le lot n°5 « ELECTRICITE » a
Pentteptise Cegelec Tours Electricité, 130 Avenue du Danemark, 37075 TOURS ;

CONSIDERANT que dans le cadre de l'exécution du marché n°2024-01/05, des modifications de
prestations ont été rendues nécessaires suite a des essais lumiere et sonorisation entrainant une plus-value
de 5 800 euros hors taxes, soit 6 960 euros 1'T'C ;

CONSIDERANT que Pimpact de ces plus-values induit un écart de 7.63 % du montant du marché ;



DECIDE :

ARTICLE 1: D°’APPROUVER l’avenant n°1 au marché n°2024-01/05 relatif aux travaux de restauration

gl -

ARTICLE 2 : DE DIRE que le montant du matché est désormais de 81 800 euros hors taxe, soit 98 160
euros toutes taxes comprises ;

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision adressée a Monsieur Le Préfet d’Indre-et-Loire.
ARTICLE 4: Ta présente décision peut faite Iobjet d’un recours auprés du Tribunal Administratif
d’Otléans dans un délai de deux mois 2 compter de sa transmission au controle de légalité et/ou de sa
notification et de sa publication.

Il sera rendu compte de la présente décision au conseil municipal 4 sa plus prochaine séance.

Fait 2 Parcay-Meslay, le & ootk 2025
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